


III.

Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020



GeoInfoStrategie

Příloha č. 2

Harmonogram realizace

Schválen usnesením vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539

IO	Název opatření	Trvání v měsících	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	STC	SPC
----	----------------	----------------------	----------	-----------	------------	-----	-----

Analytická etapa

O01	Zpracování komplexní analýzy stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace a přehled jejich změn	12	VII/15	VII/16		4	4.1
O21	Stanovení správců NIPPI, NaSaPO a NGP	9	VII/15	XII/15		4	2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 4.3
O24	Zpracování základní analýzy požadavků vybraných agend veřejné správy na využívání prostorových dat	12	VII/15	VII/16		3	3.1
O06	Zpracování analýzy životních situací ve vztahu k využívání prostorových informací	9	VII/15	IV/16	po skončení projektu MV "životní situace" (není součástí GISTR)	1	1.1
O15	Zpracování analýzy okruhů prostorových informací a principů jejich správy v informačních systémech veřejné správy	9	VII/15	IV/16		2	2.2
O37	Vypracování analytického návrhu modelu financování datového fondu klíčových prostorových informací	8	VII/15	III/16		4	4.2
O07	Zpracování analýzy trendů v oblasti rozvoje informační společnosti a využití prostorových informací	17	VII/15	XII/16		1	1.1
O10	Zpracování analýzy inovačního potenciálu tvorby, správy a využívání prostorových informací komerční sféry pro podporu konkurenceschopnosti	12	I/16	XII/16		1	1.3
O33	Rozpracování modelových případů využití prostorových informací ve veřejných i komerčních službách	12	VI/15	VI/16		1	1.2
O44	Zpracování analýzy datových sad, metadat a funkcí, shrnutých v rámci implementace INSPIRE	52	VII/16	XII/20	souběžně s O28	4	4.1

IO	Název opatření	Trvání v měsících	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	STC	SPC
O45	Zpracování analýzy situace lidských zdrojů v oblasti prostorových informací na trhu práce a jejich využití	11	I/16	XII/16		4	4.5
O52	Zpracování analýzy zahraničních a národních kurikul (učebních osnov) v oblasti prostorových informací	11	I/16	XII/16		4	4.6
O63	Analýza a optimalizace životního cyklu projektové dokumentace staveb (PDS) jako zdroje a konzumenta prostorových dat metodou BIM	7	V/15	XII/15		2	2.3

Návrhová etapa

O64	Tvorba strategie rozvoje infrastruktur pro prostorové informace v resortu Ministerstva zemědělství	6	VII/15	XII/15		3	3.4
O02	Vypracování koncepce legislativních změn	7	VII/16	I/17		4	4.2
O03	Zpracování návrhu právního rámce	34	I/17	XII/19	O02	4	4.2
O04	Návrh institucionálního zajištění infrastruktury prostorových dat včetně rolí a kompetencí	46	II/17	XII/20		4	4.3
O43	Zpracování návrhu omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informací	12	VII/15	VII/16		4	4.4
O17	Vypracovat základní metodiku pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat	5	VII/15	XII/15		2	2.8
O25	Zpracování koncepce technických principů správy a využívání prostorových informací	12	VII/15	VII/16		2	2.2
O35	Rámcové vymezení objektů NaSaPO včetně-referenčních atributů	9	VII/15	IV/16		3	3.2
O18	Definice principů jednoznačné identifikace objektů prostorových dat nejen pro účely NaSaPO	10	VII/15	IV/16		3	3.2
O38	Zpracování koncepce NaSaPO (rámec opatření pro O34,61,36,40,41)	22	X/15	VII/17		3	3.2
O34	<i>subopatření, Definice a návrh legislativního ukotvení objektů NaSaPO</i>	12	XI/15	XI/16	O18	3	3.2

IO	Název opatření	Trvání v měsících	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	STC	SPC
O61	subopatření, Terminologické a věcné vymezení objektů NaSaPO	16	XI/15	II/17	O35	3	3.2
O36	subopatření, Stanovení jednotného referenčního polohového a výškového souřadnicového systému včetně způsobů transformace.	7	XI/15	V/16		3	
O40	subopatření, Institucionální, organizační a finanční zajištění NaSaPO	12	VIII/15	VIII/16	O38	3	3.3
O41	subopatření, Vytvoření metodiky správy a využívání NaSaPO	18	XI/15	IV/17	O38	3	3.2
O28	Zpracování studie proveditelnosti IS NaSaPO	12	IV/17	IV/18	O38, O24, O35	3	3.2
O19	Zpracování návrhu základní doménové architektury správy a využívání prostorových informací v ČR	12	VII/15	VII/16		2	2.2
O22	Definice vazeb prostorových informací souvisejících s výkonem veřejné správy na globální architekturu eGovernmentu	11	VII/15	VI/16		2	2.2
O26	Vypracování dokumentace vývoje klíčových infrastruktur pro prostorové informace v ČR v časových verzích 2016 a 2020	64	VII/15	XII/20		2	2.3
O27	Zpracování studie proveditelnosti Národní integrační platformy pro prostorové informace (NIPPI)	12	IV/17	IV/18		2	2.4
O42	Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty	29	VII/15	XII/17		4	4.4
O11	Zpracování analýzy a návrh variant řešení Národního geoportálu (NGP)	12	VII/15	VII/16		2	2.6
O20	Vymezení rolí VS a KS v oblasti pořizování, správy a údržby prostorových dat	5	VII/15	XII/15		1	1.3
O31	Zpracování metodiky a pravidel začleňování komerčních prostorových dat do komplexu prostorových informací VS	12	I/16	I/17		1	1.3

IO	Název opatření	Trvání v měsících	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	STC	SPC
O46	Příprava kvalifikačních a hodnotících standardů pro odborníky v oblasti prostorových informací	12	IX/17	IX/18	O47	4	4.5
O47	Příprava klasifikace pracovních činností v oblasti prostorových informací	7	I/17	VIII/17		4	4.6
O54	Stanovení podmínek pro odbornou způsobilost pro udělování certifikace pro ověřování kvality prostorových dat	23	I/17	XII/18		4	4.6
O56	Definice prioritních směrů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti prostorových informací	11	I/16	XII/16	O07	4	4.7
O57	Příprava návrhu koordinace a sdílení výzkumných kapacit v oblasti prostorových informací	11	I/17	XII/17	O58	4	4.7
O49	Příprava systému specifických vzdělávacích aktivit v souvislosti s technologickým rozvojem NIPI	14	I/16	III/17		4	4.6
O60	Příprava systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací	17	VII/17	XII/18		4	4.6
O68	Studie proveditelnosti Registru technické infrastruktury	12	I/16	I/17		3	3.5
O69	Rozvoj infrastruktury pro prostorové informace v resortu Ministerstva životního prostředí	66	VII/15	XII/20		1	1.3
O70	Zajištění správy a rozvoje Vojenského informačního systému o území (VISÚ) pro potřeby obrany státu	64	VII/15	XII/20		3	3.4
O62	Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy – fáze I – studie	12	VI/15	VI/16		3	3.4
	Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy – fáze II - Realizace a implementace	28	VII/16	XII/18		3	3.4
O72	Zapojení do mezinárodních projektů v oblasti prostorových informací	66	VII/15	XII/20		1	1.3
O66	Rozvoj ZABAGED® (ZABAGED® 2014+)	58	I/16	XII/20		3	3.4
O73	Zajištění rozvoje a pokračování perspektivních projektů správy prostorových dat a jejich rozvoje	64	VII/15	XII/20		3	3.4

IO	Název opatření	Trvání v měsících	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	STC	SPC
O74	Implementace a optimalizace interních procesů Policie ČR vedoucích k naplnění cílů Strategie (využívaných pro podporu rozhodování při zabezpečení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku)	14	V/16	VII/17		3	3.4
O65	Rozvoj RÚIAN (RÚIAN 2014+)	58	I/16	XII/20		3	3.4
O67	Rozvoj a pokračování aktivit projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS 2014+)	60	I/16	XII/20		3	3.4.

Realizační etapa

O39	Zpracování Implementačního plánu přípravy a spuštění IS NaSaPO a zajištění toků prostorových dat do IS NaSaPO	27	VII/18	X/20	O28	3	3.3
O23	Zajistit zařazení NaSaPO a NIPPI mezi kmenové projekty eGovernmentu	5	VII/15	XII/15		1	1.2
O05	Vytvoření koordinačního a řídicího orgánu pro oblast prostorových informací	5	VII/15	XII/15		4	4.3
O30	Zajištění centrální evidence stávajících a připravovaných projektů v oblasti prostorových informací	12	I/16	I/17	O05	4	4.4
O29	Realizace Národní integrační platformy pro prostorové informace (NIPPI)	28	V/18	IX/20	O27	2	2.4
O12	Vybudování Národního geoportálu (NGP)	16	VIII/16	XII/17	O11	2	2.6
O16	Připravit a publikovat klíčové sady prostorových dat jako otevřená data	58	I/16	XII/20	O17	2	2.8
O50	Realizace systému vzdělávacích aktivit v oblasti prostorových informací	30	VI/17	I/20		4	4.6
O51	Zřízení oborové komise pro další vzdělávání v oblasti prostorových informací	11	I/17	XII/17		4	4.6
O53	Zakotvení principu certifikace ověření kvality prostorových informací do právního řádu	11	VII/16	VI/17		4	4.6

IO	Název opatření	Trvání v měsících	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	STC	SPC
O55	Realizace vzdělávání pro dosažení odborné způsobilosti pro udělování certifikace pro ověřování kvality prostorových dat	24	VII/18	VII/20		4	4.6
O75	Vypracování funkčního modelu financování datového fondu klíčových prostorových informací	12	III/16	III/17	O37	4	4.2
O76	Implementace směrnice INSPIRE	66	VII/15	XII/20		1	1.2
O77	Propojení služeb Portálu veřejné správy na služby související s prostorovými informacemi	24	I/18	I/20	O12	2	2.7

Provozní etapa

O08	Monitoring uživatelských potřeb pro rozvoj služeb veřejné správy	64	VII/15	XII/20		1	1.1
O32	Zřízení a zajištění provozu informačního a osvětového portálu o národní infrastruktuře pro prostorové informace	60	I/16	XII/20		1	1.1
O09	Zvyšování povědomí o službách informační společnosti využívajících prostorová data	46	I/17	XII/20		1	1.1
O13	Podpora využití prostorových informací v životních situacích	64	VII/15	XII/20		1	1.1
O14	Posilování možností využití prostorových dat v ČR pro služby určené osobám se zdravotním postižením	64	VII/15	XII/20		1	1.1
O58	Posilování spolupráce VS s akademickým a neziskovým sektorem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti prostorových informací	23	VII/16	VI/18		4	4.6